
十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

放樣尺寸檢核

鷹架進場 柱牆筋吊料

大安

謙韵

外觀



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

鋼筋柱筋綁紮

柱筋間距查驗 (1) 柱筋間距查驗 (2)

大安

謙韵

9F柱筋續接扭力測試查驗



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

牆筋綁紮

牆筋間距查驗(1) 牆筋間距查驗(2)

大安

謙韵

柱筋彎鉤查驗



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

柱牆配管查驗

給水管配管前壓力測試 給水管配管前壓力測試

大安

謙韵

牆開口補強鋼筋



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

模板樑深尺寸查驗

樑版鋼筋吊料 樑版筋綁紮

大安

謙韵

模板樑寬尺寸查驗



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

樑筋查驗 (2)

版筋查驗(1) 版筋查驗(2)

大安

謙韵

樑筋查驗 (1)



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

機電配管查驗

止水鋼板施作 標高器設置

大安

謙韵

機電配管



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

潤管沙漿裝填運棄

混凝土灌漿 混凝土坍度檢測

大安

謙韵

灌漿前清洗版面



十 樓 版 完 成 完成時間112年11月27日

版面整體粉光

大安

謙韵

混凝土氯籬子檢測


