
基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

水溝底PC澆置

水溝鋼筋綁紮 水溝模板構築

林口

新林段

基地圍籬施作完成



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

水溝牆單面模混凝土澆置

水溝牆拆模及立模 水溝第二面溝壁混凝土澆置

林口

新林段

水溝底混凝土澆置



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

水溝蓋人孔及排水孔設置

水溝鋼筋查驗 水溝蓋混凝土澆置

林口

新林段

溝蓋板底模鋪設



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

滯洪池鋼軌樁施作

鋼軌樁襯板及帆布鋪設 滯洪池PC澆置

林口

新林段

水溝澆置完成



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

滯洪池底版混凝土澆置

滯洪池牆模組立 滯洪池半牆混凝土澆置

林口

新林段

滯洪池鋼筋綁紮



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

滯洪池上部半牆澆置

滯洪池頂版混凝土澆置 鋼軌樁進場尺寸查驗

林口

新林段

滯洪池拆模及上部立牆模



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

鋼軌樁打設間距查驗

土方開挖及高程放樣 例行道路清洗

林口

新林段

地下室範圍鋼軌樁施作



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

接地工程施作

接地測試 大底PC澆置

林口

新林段

地下室鋼軌樁襯板及帆布鋪設



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

基礎版鋼筋吊置

基礎版鋼筋綁紮 基礎版筋查驗

林口

新林段

基礎版放樣



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

基礎樑筋查驗

水電配管 基坑混凝土澆置

林口

新林段

基礎樑版筋綁紮



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

消防池版筋綁紮

標高器施作 版面清潔

林口

新林段

消防池模板組立



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

基礎版勘驗(2)

基礎版澆置 混凝土坍度檢測

林口

新林段

基礎版勘驗(1)



基礎版勘驗 完成時間112年12月8日

整體粉光

林口

新林段

混凝土氯籬子檢測


