

外觀



放樣查驗



鷹架吊料



鋼筋吊料



5F柱筋續接扭力測試查驗



5F柱筋綁紮



柱筋間距查驗 (1)



柱筋間距查驗 (2)



柱筋彎鉤查驗



牆筋綁紮



牆筋間距查驗



牆筋間距查驗



柱牆配管查驗



牆筋開口補強



給水管配管前壓力測試



模板樑寬尺寸查驗



六樓版完成

完成時間112年09月20日

模板樑深尺寸查驗



樑版鋼筋吊料



樑筋綁紮



樑筋查驗 (1)



六樓版完成

完成時間112年09月20日

樑筋查驗 (2)



樑筋查驗 (3)



版筋綁紮



機電配管



六樓版完成

完成時間112年09月20日

機電配管查驗



廁所止水鋼板施作



標高器施作



灌漿前清洗版面



六樓版完成

完成時間112年09月20日

潤管沙漿裝填運棄



混凝土灌漿



混凝土坍度檢測



混凝土氯離子檢測



版面整體粉光



灌漿後鋪設麻布袋灑水養護

