

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



一樓版放樣檢核



一樓柱牆鋼筋吊料



一樓柱續接



一樓施工架搭設

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



一樓柱筋扭力測試



一樓柱筋查驗



一樓牆施工



一樓牆施工

二樓底版完成

完成時間113年02月29日




一樓牆水電配管



一樓牆筋綁紮



鷹架搭設



水電牆面配管

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



水電配管



牆筋查驗



牆模施作



二樓版模板施工

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



二樓版模板施工



二樓版模板施工




二樓版水電配管



二樓版水電施工

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



二樓版樑鋼筋綁紮



二樓版樑鋼筋查驗



二樓版版鋼筋查驗



二樓版水電配管

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



版面清洗



二樓版灌漿



二樓版灌漿



二樓版灌漿坍度測試

二樓底版完成

完成時間113年02月29日



二樓版灌漿氯離子測試



二樓版灌漿氯離子測試