

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



二樓版放樣



二樓放樣



二樓柱筋續接扭力查驗



二樓柱筋續接扭力查驗

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



二樓柱筋綁紮



二樓柱筋查驗



二樓柱筋查驗



二樓模板施作

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



二樓牆筋綁紮



二樓水電配管



二樓水電配管



二樓牆施工查驗

三樓底版完成

完成時間113年03月22日




二樓牆筋施工查驗



2F柱牆3FL樑版模板施工



三樓版水電放樣施工



三樓版水電施工

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



三樓版樑鋼筋綁紮



三樓版樑鋼筋綁紮



三樓版水電配管



三樓版鋼筋綁紮

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



三樓版樑鋼筋查驗



三樓版樑鋼筋查驗



三樓版版鋼筋查驗



三樓版版鋼筋查驗

三樓底版完成

完成時間113年03月22日



三樓版梁鋼筋查驗



三樓版灌漿



三樓版灌漿



三樓版灌漿



三樓版灌漿坍度測試



三樓版灌漿氯離子測試