

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



三樓版放樣及養護



三樓版放樣及養護



3F柱筋續接查驗



3F柱筋續接查驗

四樓底版完成

完成時間113年04月22日




3F柱筋查驗



鷹架施作



三樓水電配管




三樓水電配管

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



3F牆筋查驗



三樓牆筋綁紮



三樓封牆模



四樓版鋼筋綁紮

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



4FL樑版鋼筋查驗



4FL樑版鋼筋查驗



4FL樑版鋼筋查驗



4FL樑版鋼筋查驗

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



4FL樑版鋼筋查驗



四樓版水電放樣



四樓版水電配管



四樓版水電施作

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



四樓版水電配管



四樓版水電配管



四樓版模板收尾



四樓版清洗

四樓底版完成

完成時間113年04月22日




四樓版清洗



四樓版清洗



四樓版標高器施作



四樓版標高器施作

四樓底版完成

完成時間113年04月22日



4FL混凝土澆置



4FL混凝土澆置



4FL混凝土澆置



四樓版 混凝土氯離子檢測