
裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

1F~2F外牆石材施作

1F~2F外牆石材施作 1F~2F外牆石材施作

1F~2F外牆石材施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

1F~2F外牆石材施作

1F~2F外牆石材施作 1F~2F外牆石材施作

1F~2F外牆石材施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

1F景觀燈配線

2F 清管拉線 盤體拉線

1F景觀燈配線



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

機電拉線

B3F電箱配管拉線 B1F電氣幹管配管

B3F電箱配管拉線



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

清管拉線

11F消防配管 梯廳幹管配管

11F消防配管



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

弱電拉線 弱電拉線



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

4F-5F天花板披土

4F-5F天花板披土 4F-5F天花板披土

4F-5F天花板披土



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

11F外牆打底施作

10F牆面打底施作 10F牆面打底施作

11F外牆打底施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

10F外牆打底施作

南側磁磚收邊條施作 R2F室內打底

南側磁磚收邊條施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

RF室內打底施作

10F內牆打底施作 10F內牆打底施作

RF室內打底施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

電梯設備安裝

電梯設備安裝 電梯設備安裝

電梯設備安裝



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

電梯設備安裝

電梯設備安裝 電梯設備安裝

電梯設備安裝



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

4F廁所牆磚施作

4F廁所牆磚施作 4F廁所牆磚施作

4F廁所牆磚施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

外牆磁磚放樣

外牆磁磚放樣 R3F外牆磁磚施作

外牆磁磚放樣



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

R3F外牆磁磚施作 R3F外牆磁磚施作



裝 修 工 程 113.06.16~113.07.15

車台版安裝

車梯安裝 車梯安裝

車台版安裝


