
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

R2F 柱筋查驗 R2F 柱筋綁紮 

R2F 牆筋綁紮 R2F 單面模組立 

完成時間 113 年 02 月 21 R2F 柱牆、R3FL 樑版 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

R2F 牆內配管 R3F 樑版組立 

R3F 配管綁紮 R3F 樑筋綁紮 

完成時間 113 年 02 月 25 R2F 柱牆、R3FL 樑版 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R3F 綁筋綁紮 R3F 版灌漿 

R3F 版灌漿 R3F 版灌漿 

完成時間 113 年 03 月 11 R2F 柱牆、R3FL 樑版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輕隔間封單面版 3F 給水管組立 

隔間配管施作 隔間配管作 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輕隔間垂直度查驗 隔間配管作 

給水管壓接施作 隔間配管作 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1F 防水毯施作 B1F 防水毯施作 

B1F 防水毯施作 B1F 防水毯施作 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牆筋查驗 柱筋查驗 

輕隔間配管 隔間補強鐵片施作 

鋁窗安裝 輕隔間封面板 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牆筋查驗 柱筋查驗 

輕隔間封雙面板 給水管施作 

輕隔間配管 鋁窗安裝 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牆筋查驗 柱筋查驗 牆筋查驗 柱筋查驗 

輕隔間灌漿孔開洞 輕隔間灌漿 

輕隔間灌漿 輕隔間灌漿 

113.02.21~113.03.17 裝修工程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牆筋查驗 柱筋查驗 牆筋查驗 柱筋查驗 牆筋查驗 柱筋查驗 牆筋查驗 柱筋查驗 

鋁窗組立  鋁窗安裝 

  

113.02.21~113.03.17 裝修工程 


