
十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

放樣尺寸檢核

柱牆筋吊料 10F柱筋續接扭力測試查驗

大安

謙韵

外觀



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

柱筋間距查驗 (1)

牆筋綁紮 牆筋間距查驗(1)

大安

謙韵

鋼筋柱筋綁紮



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

牆開口補強鋼筋

柱牆配管查驗 給水管配管前壓力測試

大安

謙韵

牆筋間距查驗(2)



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

模板樑寬尺寸查驗

模板樑深尺寸查驗 樑版鋼筋吊料

大安

謙韵

給水管配管前壓力測試



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

樑筋查驗 (1)

樑筋查驗 (2) 版筋查驗(1)

大安

謙韵

樑版筋綁紮



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

機電配管

機電配管查驗 止水鋼板施作

大安

謙韵

版筋查驗(2)



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

灌漿前清洗版面

潤管沙漿裝填運棄 混凝土灌漿

大安

謙韵

標高器設置



十 一 樓 版 完 成 完成時間112年12月14日

混凝土氯籬子檢測

版面整體粉光

大安

謙韵

混凝土坍度檢測


