


外觀



放樣尺寸檢核



鷹架吊料



鋼筋吊料



11柱筋續接扭力測試查驗



鋼筋柱筋綁紮



柱筋間距查驗 (1)



柱筋彎鉤查驗



牆筋施作



牆筋間距查驗(1)



牆筋間距查驗(2)



牆開口補強鋼筋



柱牆配管查驗



給水管配管前壓力測試



給水管配管前壓力測試



模板樑寬尺寸查驗



模板樑深尺寸查驗



樑版鋼筋吊料



樑版筋綁紮



樑筋查驗 (1)



十二樓版完成

完成時間113年01月02 日

樑筋查驗 (2)



版筋查驗(1)



版筋查驗(2)



機電配管



機電配管查驗



止水鋼板施作



標高器設置



灌漿前清洗版面



柱頭鋪設帆布保護，避免灌漿污染



潤管沙漿裝填運棄



混凝土灌漿



混凝土坍度檢測



混凝土氯離子檢測



版面整體粉光

